Award N° 526 — A — 00 - 99 — 00008 — 00

Informe Trimestral: Cuarto trimestre del 6° afio: julio — septiembre 2005 y realizado afio 2005

Resultado Esperado 1: Sustentabilidad

Metas

Actividades 4° Trimestre

Evaluacion de lo realizado afno 2005

1.1 Unidad de Proyectos y Programas Fortalecida.

Sin metas para este afio

1.2 Departamento de Administracion y Finanzas Fortalecido.

Sin metas para este afio

1.3 Oficina de Comunicacion y Desarrollo de Recursos, CDR, en funcionamiento.

Sin metas para este afio

1.4 Departamento de Investigacion & Evaluacion Fortalecido.

Nuevo sistema de estadisticas
adecuado a las necesidades del
CEPEP, en funcionamiento, por
etapas. Ultima consultoria de
Profamilia realizada conforme a
resultados esperados.

- Sobre la base de las necesidades de
informacion y de la evolucion del CEPEP se
ha realizado un borrador del nuevo Manual
de Evaluacion del CEPEP, utilizando como
guia el manual existente elaborado durante
la consultoria de PROFAMILIA.

- Se han realizado los estudios de
Productividad considerando el consultorio
como unidad de produccion en las Clinicas
de San Lorenzo, Encarnacion y Cdad. del
Este.

- Se recibid asistencia técnica de G. Ojeda
(PROFAMILIA — Colombia) para revision de la
implementacién del sistema estadistico, realizacion de
estudios de costo y productividad en la Clinica Central.
Nivel logrado: 100 %

- Se realiz6 la visita de Apoyo Técnico en la Clinica de
Encarnacion, Central y San Lorenzo en una ocasion
respectivamente y Ciudad del Este en dos ocasiones.
En las visitas respectivas se ha capacitado al personal
nuevo de cada clinica.

- Se realiz6 un Estudio de Productividad en las Clinicas
de San Lorenzo, Encarnacion y Ciudad del Este
considerando el consultorio como unidad de
produccion.

Contar con una muestra actualizada
en Asuncion y Central para la
realizacion de encuesta. Paquetes
departamentales (presupuesto
conforme a costos) ofrecidos en
venta a entidades.

- Actualizacion de los 41 segmentos
faltantes, para conformar la muestra maestra
para Asuncion.

- Verificacion de los segmentos ya
actualizados en el afio 2003, con seleccion
aleatoria submuestreado un 35% dentro de
Asuncion y Central

- Actualizacion en 135 segmentos completado dentro
de Asuncion (70) y Central (65), para la realizacion de
investigacion. Nivel logrado: 100 %

Realizar el informe resumido y el
final de la ENDSSR 2004 y su

- El dia 21 de julio fue presentada la
publicacion del documento en el Carmelitas

- Finaliz6 la elaboracion del Informe Final de la
ENDSSR 2004. La impresion de 2.000 ejemplares y




prestacion y difusion.

Center, con la participacion de
representantes de agencias donantes,
organismos nacionales e internacionales,
autoridades del sector publico y privado y
técnicos de las distintas instituciones que
trabajan en el 4rea de salud sexual y
reproductiva y poblacion.

500 en CD, para su distribucion. Nivel logrado: 100%

Realizar las actividades de
evaluacion del proyecto Espacio
Joven.

- Se ha cooperado en la adecuacion de los
Pre y Post Test de las charlas a: Estudiantes
y promotores juveniles, basados en las
nuevas presentaciones.

- Se ha cooperado ademas en la medicion de
preferencia hacia los materiales a ser
utilizados en el Proyecto.

- El Departamento de Investigacion y Evaluacion ha
cooperado en el disefo, elaboracion e implementacion
de todos los instrumentos de evaluacion del proyecto. -
- Ademas ha cooperado para satisfacer todas las
necesidades de informaciones de estadisticas de
servicio para los diversos informes. Nivel logrado:
100%

1.5 Servicios y Proyectos del CEPEP Fortalecidos.

2 visitas de supervision
programaticas/ administrativas por
afio por cada clinica propia.

- Visitas de supervision programaticas/
administrativas en las clinicas propias:
Asuncion, San Lorenzo, Cdad. del Este y
Encarnacion.

- Se realizaron 13 visitas programaticas en las 4
clinicas propias: (2) visitas a la clinica de Asuncion, (3)
en San Lorenzo, (4) en Cdad. del Este y (4) en
Encarnacion. Nivel Logrado visitas de supervision
programatico: 163%.

- Se realizaron 14 visitas administrativas en las 4
clinicas propias: (1) visita a la clinica de Asuncion, (2)
en San Lorenzo, (5) en Cdad. del Este y (6) en
Encarnacion. Nivel Logrado visitas de supervision
administrativa: 175%.

Evaluar el desempefo del 100 %
del personal periddicamente.

- Todo el personal con un afio o mas de antigiiedad ha
sido evaluado, con la ayuda de un instrumento
adecuado a las actividades que realiza cada personal en
su cargo. Nivel Logrado: 100%.

Realizar un COPE y 2 jornadas de
seguimiento de COPE por clinica,
con apoyo del nivel central.

- Aplicacion de la herramienta COPE y las
jornadas de seguimientos en las clinicas:
Asuncion, Cdad. del Este, San Lorenzo y
Encarnacion.

- Aplicacion de la herramienta COPE en las clinicas:
Asuncidn, Cdad. del Este, San Lorenzo y Encarnacion:
(1) en Asuncion, (1) en San Lorenzo, (1) en Cdad. del
Este y (1) en Encarnacion. Nivel Logrado: 100%.
Seguimiento de COPE:

- Se aplico la jornada de seguimiento en las clinicas de
Asuncién, San Lorenzo, Cdad. del Este y Encarnacion:
(2) Asuncion, (2) San Lorenzo, (2) en Cdad. de Este y




(3) en Encarnacién. Nivel Logrado: 113%.

Promocionar servicios y productos
del CEPEP y realizar actividades
de IEC en salud reproductiva.
Distribuir 20.000 volantes/ folletos.
Consejeria: 100% de las P.F
nuevas.

-Se distribuyeron 10.000 volantes de
promocion y 10.000 folletos educativos.
-Impresion y distribucion de 14 blocks de
Tiket de referencia para monitores

-Posters de horario médico y farmacia social
para las clinicas de C. del Este, Encarnacion
y Asuncién

- Durante el afio se distribuyeron 20.000 volantes,
disefiados e impresos por el CEPEP y 30.000 folletos
educativos con los siguientes temas: PF, Paternidad y
maternidad responsable, Papanicolao, Auto examen de
mamas, los hombres también se protegen y Derechos
Reproductivos. Nivel Logrado: 250 %

- Todas las consultas nuevas de P.F se realizan
posteriormente a la consejeria. Nivel Logrado: 100%

Compra de local propio y
adecuacion para el funcionamiento
de una clinica nueva.

- A fines de diciembre de 2004 se efectuo las gestiones
para la compra del local adyacente a la clinica de
Asuncion y se procedio al pago en los primeros dias de
enero de 2005, se realizo la adecuacion necesaria y se
inaugurd en marzo.

- Compra del local de la clinica de Encarnacién

Nivel Logrado 100%.

1.6 Programa de Profesionales Asociados Fortalecido.

Sin metas para este afio

1.7 Programa Comunitario de Salud Reproductiva Fortalecido.

Realizacion de 3 jornadas de
capacitacion a promotores, con 15
asistentes cada una.

2 capacitaciones realizadas
1 en Encarnacion: 22 promotores
1 en Asuncion: 18 supervisores

-Se ha dado seguimiento a supervisoras de Villarrica,
Caaguaz, Coronel Oviedo y Cdad del Este. Este apoyo
consistio en aclarar dudas administrativas y
capacitacion en el llenado de nuevos formularios.

Se realizaron 2 jornadas. Nivel logrado 67 %

Numero de participantes: 40. Nivel logrado: 89%

Actualizar e imprimir materiales
necesarios para los promotores:
manual y folletos.

- Jornada de revision de materiales educativos de
PCSR: rotafolios, sistema de registro del PCSR,
sistema de referencia y contrarreferencia, material de

apoyo

1.8 Nuevas Alianzas con otras enti

dades.

Sin metas para este afio

- El CEPEP ha participado en reuniones de:
Consejo Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva, presentando datos de la
ENDSSR 2004.

- Grupo Conductor, estableciendo jornadas

- A pesar de no tener metas establecidas durante todo el
afio el CEPEP ha participado en reuniones intra e
intersectoriales en el area de la salud sexual y
reproductiva y, Gltimamente, de la promocion de la
salud.




de capacitacion en anticonceptivos, con
énfasis en PAE.

- Sesion Inicial de la Comision Nacional de
Promocion de la Salud PROSALUD,
participando ademads en las reuniones
preparatorias y en todos sus grupos de
trabajo.

- Comision DAIA, reuniones de estudio de
presupuesto y mecanismo de compra. Se
analizé ademas el anteproyecto de ley de
aseguramiento del financiamiento en salud
reproductiva

- Algunas ex — Clinicas Asociadas pasaron a
este item durante el ultimo trimestre.

Ademas se han actualizado o renovado los convenios
con entidades asociadas al CEPEP como: Cruz Roja
Paraguaya (convenio ampliado para referencias
obstétricas) Yalve Sanga, Kuiid Aty, Clinica Movil
Aquila, Consejo Departamental de Salud de Central,
etc.

1.9 Acuerdos Existentes Fortalecidos.

El proyecto de Clinicas Asociadas
se ha dado por terminado y deja de
ser implementado como
consecuencia de la reforma
impositiva a nivel nacional y la
adecuacion fiscal que sufre el
CEPEP.

- Durante este trimestre se ha cerrado el
programa de “Clinicas Asociadas” del
CEPEP, teniendo en cuenta el proceso de
adecuacion del CEPEP a la Reforma
Impositiva. Estos servicios no pueden
enfrentar los requisitos actuales del
Ministerio de Hacienda.

- Algunas de las Clinicas Asociadas pretenden
permanecer en funcionamiento bajo su propia
responsabilidad fiscal, en el marco de un diferente
concepto administrativo: “servicios de salud en
convenio con CEPEP” recibiendo anticonceptivos,
PAP y capacitacion. Estas clinicas son: Pedro Juan
Caballero, San Estanislao, Villarrica y Coronel
Bogado. Se han cerrado las clinicas de Concepcion,
Caaguazu y Coronel Oviedo por no poder enfrentar los
requisitos fiscales.

1.10

Departamento de Sistemas Informaticos Fortalecida.

Compra del 100 % de los equipos
solicitados por el Depto. de Sistemas
Informaticos, DSI.

- Se realizaron las siguientes Compras: 4
Pc, 4 Unidades Lecto-Grabador CD, 4
USB Pen drive, 2 impresoras LX 300

- Se realizaron las siguientes Compras: 2 Pc, 1 Switch
de 24 puertos, 2 discos duros Hot Swap de 73Gb para
el servidor IBM, 1 disco duro de 40Gb, 4 Simm de
memoria de 128Mb y 2 Simm de memoria de 256Mb.
Nivel Logrado: 100%.

Desarrollar nuevos sistemas de
acuerdo a las necesidades. Apoyar
proyectos y oficinas. Configuracion
de Seguridad de la Red.

Mantenimiento de sistemas existentes.

Actualizar pagina Web.

- Se estan realizando los cambios
necesarios en los sistemas del CEPEP
para adecuarlo a la nueva legislacion
vigente y se actualiz6 la Pagina WEB

- Se disefo e implemento el sistema de control de
llamadas telefonicas. Se termino el disefio y
programacion de los informes de Aguinaldo y planillas
del Ministerio de Justicia y Trabajo. Se modificé el
sistema de facturacion para permitir mas de una caja
por clinica. Se modificaron varios reportes




agregandoles mas opciones de filtros.

- Se disefio un plan de contingencia a nivel de usuarios
que consiste en la elaboracion de imagenes de las Pc’s
y backup a nivel de usuarios. Para esto se realiz6 la
imagen de todas las PC’s de Oficina Central y Clinica
de Asuncion; Se adopto el software Cobian Backup
para backup a nivel de usuarios y el ClamWin como
antivirus.

- Se actualiz6 la Pagina WEB.

Nivel Logrado: 100%.

Cumplimiento del plan de
capacitacion del personal en el area
informatica.

- Se realizo6 el curso de open-office y
refuerzos en el SIG, correo electronico y
Windows en la clinica de Ciudad del
Este.

- Se realiz6 1 curso de capacitacion de Office y uso del
E-mail en CDE. Finaliz6 el curso de open-office en las
clinicas de Asuncion y San Lorenzo. Se capacito a 4
personas en el Manejo de Imagenes. Nivel Logrado:
80%.

Realizar mantenimiento preventivo a

las computadoras en forma periddica.

- Se realiz6 la limpieza y el
mantenimiento preventivo de las
computadoras de Oficina Central, las
Clinicas de Asuncion, San Lorenzo,
Encarnacion y Ciudad del Este

- Se realiz6 la limpieza y el mantenimiento preventivo
de las computadoras de Oficina Central (7
mantenimientos), las Clinicas de Asuncion (7
mantenimientos), San Lorenzo (7 mantenimientos),
Encarnacion (4 mantenimientos) y Ciudad del Este (4
mantenimientos). Nivel Logrado: 100%.

Elaboracién de las pantallas de carga
de cuestionarios y la cartografia
necesaria en apoyo a la Muestra
Maestra y a la Encuesta Nacional de
Demografia y Salud Sexual y
Reproductiva.

- Se esta realizando la actualizacién
cartografica de los segmentos faltantes de
Asunciéon

- Preparacion de la pagina Web del Informe Resumido
e Informe Final de la ENDSSR 2004. Nivel Logrado:
100%.

Resultado esperado 2: Diseilo e implementacion de nuevos proyectos

Metas

| Actividades 4° Trimestre

Evaluacion del lo realizado aino 2005

2.1 Implementacion de la farmacia social del CEPEP.

Incorporar por lo menos 5
nuevos productos o
presentaciones, en este afio.

- Distribucion a todas las Clinicas del
vademécum con nuevo formato.

- Actualizacion e impresion del vademécum, con nuevo
formato

- Se han incorporado los siguientes medicamentos:
Emetan gotas, Azoel suspension, Paracetamol gotas,
Banes suspension, Brocofil jarabe, Ferrocal gotas,




Otocloran gotas oticas, Sarcolisin, Sulamin pediatrico.
Totalizando de esta manera 9 productos. Nivel logrado:
180%

2.2 Diseiio y venta de paquetes educativos

Sin metas para este afio

2.3 Diseiio y venta de Mo6dulos de Salud

Sin metas para este afio

2.4 Implementacion de nuevos servicios

tres nuevos contratos
tercerizados o autofinanciados
por afio.

- Dos servicios nuevos. Nivel logrado: 67%

- Implementacion de estudio de Electrocardiograma
todos los dias y de refuerzo de un profesional en
pediatria, dos veces por semana, para cubrir demanda.
- Endocrinologo, autofinanciado y Cirujano,
tercerizados en la clinica de Asuncién

2.6 Proyecto Espacio Joven para jovenes y adolescentes

3 jornadas de capacitacion con
15 funcionarios de las clinicas
para adecuacion/ actualizacion
del material educativo y
metodologia de capacitacion

-3 capacitaciones a capacitadores:
1 Asuncioén: 9 funcionarios.

1 San Lorenzo: 5 funcionarios.

1 Encarnacion: 10 funcionarios.

- Se realizaron 3 capacitaciones a capacitadores (AS;
ENC.y SL)

N° de jornadas

Nivel de logro en: 100%

Participacion en

Asuncion-Nivel logrado: 180%

San Lorenzo-Nivel de logrado: 100. %
Encarnacion-Nivel logrado: 200%

Realizar 3 reuniones de los
equipos de trabajo del
proyecto en cada clinica para
monitoreo del proyecto.

- 3 visitas de seguimiento en las tres clinicas del
proyecto (AS, ENC y SL).

- Durante el afio se han realizado en total 11 reuniones
en total. Se han aplicado herramientas de control de
calidad incluyendo el proyecto de espacio joven.
Nivel de logro participantes: 122%

Realizar 1 jornada de seleccion
de nuevos promotores
juveniles y seleccionar 15
nuevos promotores juveniles
por cada clinica.

Se realizaron:

En Asuncion: 2 jornadas de seleccion de nuevos
promotores con 19 adolescentes, fueron
seleccionados 10.

En San Lorenzo 1 jornadas de seleccion con 30
postulantes.

En Encarnacién: postergado por exdmenes.

En Asuncion se realizaron 2 jornadas-Nivel logrado:
200%

10 promotores seleccionados-Nivel logrado: 67 %
En San Lorenzo se ha trabajado directamente con
colegios técnicos en salud, lo cual ha facilitado la
participacion.

30 promotores seleccionados-Nivel logrado: 200 %
En Encarnacion: esta actividad ha sido pospuesta.




Realizar talleres de
capacitacion a nuevos
promotores juveniles. Cinco
talleres en cada clinica y un
taller integrado para las tres
clinicas.

En Asuncion y Encarnacion se prevén las
actividades para los meses de Octubre y
Noviembre.

San Lorenzo: 1 taller con 30 participantes, el
resto de las actividades en Octubre y Diciembre.
Adecuando a las posibilidades de los y las
adolescentes, ya que se encuentran en periodo
de entrega de trabajos de investigacion y
examenes finales.

Nivel logrado Asuncion: 0 %
Nivel logrado San Lorenzo: 20 %
Nivel logrado Encarnacion: 0 %

Realizar 1 reunion de
seguimiento mensual, por
clinica, para repaso, monitoreo
y coordinacion de actividades
de monitores.

AS y SL.3 reuniones de seguimiento que
corresponde a los meses de julio a septiembre
del 2004

En Encarnacion se realizaron 12 reuniones de
seguimiento con monitores/ as que corresponde
al mismo trimestre.

En Asuncion se realizaron 3 reuniones compartidas con
monitores (AS y SL). Nivel logrado: 100%
En Encarnacién: Nivel logrado: 400%

Realizar 2 reuniones por
clinica, con los padres de los
futuros promotores.

Se han realizado reuniones informativas a
padres de adolescentes interesados en:
Asuncion: 2 reuniones; San Lorenzo: 2
reuniones; Encarnacion: 2 reuniones.

Reuniones informativas a padres de adolescentes
interesados :

Asuncion: 2 reuniones-Nivel logrado: 100%
San Lorenzo: 2 reuniones-Nivel logrado: 100%
Encarnacion: 2 reuniones-Nivel logrado: 100%

Realizar 2 charla de
capacitacion a docentes por
institucion educativa
seleccionada. 10 charlas en
total.

Se han realizado:

En Asuncioén: 1 en Pedro P. Pena.
Encarnacion: 1 capacitaciones a docentes
San Lorenzo : 2 capacitaciones a docentes

Asuncion: total 3 capacitaciones.

Nivel logrado: 75% (uno de los colegios se retir6 del
convenio por presion de los padres)

Encarnacion: 2 capacitaciones por institucion-total 4
capac.

Nivel logrado: 50%

San Lorenzo: 1 capacitacion por institucion- total
2capac.

Nivel logrado: 50%

Cantidad de capacitaciones realizadas : 6
capacitaciones.

Nivel logrado: 60%

Realizar 2 charlas educativas a
padres de adolescentes por
institucion educativa
seleccionada. 12 charlas en

Asuncion: 2 de capacitacion a padres en el
Colegio Pedro P. Pefia y una convocatoria a la
cual no asisti6 ninglin padre en el Colegio Pablo
L. Avila

Asuncion: total 3 capacitaciones. Nivel logrado: 75%
(uno de los colegios se retird del convenio por presion
de los padres)

Encarnacion: 1 capacitacion. Nivel logrado: 25 %
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total.

San Lorenzo: 2 capacitaciones. Nivel logrado: 50 %

Realizar 12 charlas educativas
a adolescentes en cada
institucion educativa
seleccionada. En total 60
charlas: 24 en Asuncion, 24 en
S Lorenzoy 12 en
Encarnacion.

-Asuncion:48 charlas con 1550 participantes
-Encarnacion: 15 charlas en una institucion
educativa con 628 alumnos.

-San Lorenzo se realizaron 33 charlas en una
institucion con 1018 alumnos.

Cantidad de charlas educativas realizadas:
Asuncion: Nivel Logrado: 200%
Encarnacion: Nivel logrado: 100%

San Lorenzo: Nivel logrado: 82%

Realizar en 12 meses:
Asuncién: 500 consejerias
San Lorenzo: 900 consejerias
Encarnacion: 500 consejerias

En las tres clinicas se realizaron a adolescentes
un total de 633 consejerias (PF, ITS, sexualidad
y PAE) distribuidas de la siguiente manera
Asuncion 118 consejerias, San Lorenzo 362
consejerias y Encarnacion 153 consejerias.

Durante el afio en las tres clinicas se realizaron a
adolescentes un total de 1.787 consejerias (PF, ITS,
sexualidad y PAE) distribuidas de la siguiente manera
Asuncion 386 consejerias, San Lorenzo 1028
consejerias y Encarnacion 373 consejerias.

Nivel Logrado: Asuncion: 78%; San Lorenzo:
114:%; Encarnacion: 75%

Realizar consultas de SSR:
Asuncion: 700 consultas, S.
Lorenzo: 1.000 consultas,
Encarnacion: 400 consultas
HCG: Asuncion: 160 HCG, S.
Lorenzo: 130 HCG,
Encarnacion: 70 HCG

En las tres clinicas se realizaron 924 atenciones
en SSR a adolescentes (ginecologia, PF,
obstetricia, psicologia, urologia e ITS)
distribuidas de la siguiente manera Asuncion
328 atenciones, San Lorenzo 382 atenciones y
Encarnacion 214 atenciones.

En las tres clinicas también se han distribuido 72
HCG a adolescentes, distribuidas de la siguiente
manera Asuncion 26, San Lorenzo 41 y
Encarnacion 5.

Durante el afio en las tres clinicas se realizaron 3.264
atenciones en SSR a adolescentes (ginecologia, PF,
obstetricia, psicologia, urologia e ITS) distribuidas de la
siguiente manera Asuncion 1.155 atenciones, San
Lorenzo 1.364 atenciones y Encarnacion 745
atenciones.

HCG: Asuncion: 96 HCG, San Lorenzo: 164 HCG y
San Lorenzo: 164%.

Nivel Logrado: Asuncion: 165%; San
Lorenzo:136%; Encarnacion: 186%

HCG: Asuncion: 60%; San Lorenzo:126%;
Encarnaciéon: 71%

Maria Mercedes Melian
Directora Ejecutiva Interina




